Acta de Constitución del Proyecto

Denominación del Proyecto	**Sistema web para la gestión de citas, atención y simulación de pagos por Yape en el Consultorio Medifast**	Lugar y fecha	Trujillo, 30 de agosto del 2026
Agentes Intervinientes			
Rol	**Nombre**	**Detalle**	
Cliente (CL)	Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Médico propietario del Consultorio Medifast, especialista en Medicina Interna y Reumatología.	
Organización ejecutante	Equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de UTP	Equipo responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del proyecto del Curso integrador I: Sistemas-Software. Docente: Segundo Edwin Cieza Mostacero	
Ejecutiva del Proyecto (EJ)	Jennifer Elizabeth Angulo Leiva	Coordinación general del proyecto	
Líder Técnico (EM)	Jorge Moisés Linares Barrantes	Responsable de la orientación técnica, arquitectura y coordinación de los aspectos de desarrollo del sistema	
Miembros del equipo (TM)	Manuel Elmer Esteban Guarniz Cruz	Responsable de Desarrollo Backend (Java)	
	Jack Max Malek Hurtado Razuri	Responsable de Desarrollo Frontend	
	Jennifer Elizabeth Angulo Leiva	Responsable de Diseño UX/UI y QA	
Descripción del proyecto	El proyecto comprende el análisis y diseño de un sistema web orientado a mejorar la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. La propuesta surge a partir de las dificultades identificadas en el proceso actual, principalmente relacionadas con la coordinación manual de citas, la consulta de horarios disponibles y la organización de la información asociada a los pacientes y sus citas. El sistema web contemplará funcionalidades orientadas al registro básico de pacientes, consulta de disponibilidad de horarios, reserva y consulta de citas, así como la simulación del proceso de pago mediante Yape. La simulación tendrá fines demostrativos y no realizará transferencias monetarias reales ni integraciones con servicios externos de pago. El proyecto no contempla la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, prescripciones ni otra información clínica propia de la atención médica.		
Justificación del proyecto	Actualmente, la gestión de citas en un consultorio médico independiente puede requerir que el médico dedique parte de su tiempo a consultar la		

	disponibilidad de horarios, coordinar las reservas y organizar la información relacionada con los pacientes y las citas. Cuando estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales o información no centralizada, pueden generarse dificultades para consultar rápidamente los horarios disponibles, mantener organizadas las citas programadas y evitar cruces en la asignación de horarios. El desarrollo del proyecto permitirá centralizar estas operaciones mediante un sistema web, facilitando que los pacientes consulten los horarios disponibles y realicen una reserva, mientras que el personal responsable podrá gestionar y consultar las citas programadas. De esta manera, el proyecto busca reducir la gestión manual de las citas, mejorar la organización administrativa del consultorio y disponer de una solución acorde con las necesidades identificadas. Asimismo, se busca reducir el tiempo administrativo destinado a la gestión de citas y facilitar el acceso oportuno de los pacientes a la información relacionada con sus horarios y reservas.
Objetivo general	Analizar y diseñar un sistema web que contribuya a mejorar la gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast, considerando las necesidades identificadas en el proceso actual, los requerimientos de los usuarios y las condiciones de alcance, tiempo y recursos establecidos para el proyecto.
Objetivos específicos	1. Analizar el proceso actual de gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast para identificar las principales dificultades, necesidades y oportunidades de mejora. 2. Identificar y analizar las necesidades de los usuarios involucrados en el proceso de gestión de citas, considerando sus responsabilidades, expectativas y dificultades actuales. 3. Modelar los procesos de negocio relacionados con la gestión de citas y atención administrativa, estableciendo los actores, actividades y reglas de negocio que intervienen en el proceso. 4. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá considerar la solución propuesta, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el análisis. 5. Diseñar una propuesta de solución informática basada en un sistema web que responda a los requerimientos y necesidades identificados en el análisis del proceso. 6. Establecer una planificación para el desarrollo del proyecto, considerando las actividades, entregables, recursos, tiempos y riesgos asociados a la implementación de la solución propuesta.
Alcance	El proyecto comprende el análisis y diseño de un sistema web orientado a la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. La solución contempla el registro básico de pacientes, consulta de horarios

	disponibles, reserva y consulta de citas, así como la simulación del proceso de pago mediante Yape. La propuesta no contempla la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos ni otra información clínica de los pacientes. Asimismo, la funcionalidad de Yape será únicamente simulada y no realizará transferencias monetarias reales ni contemplará integración con servicios de pago externos.
Entregables	• Informe correspondiente al Avance de Proyecto Final, incluyendo los componentes solicitados para esta etapa. • Documento de requerimientos del sistema. • Modelo de procesos y modelo de casos de uso de negocio. • Casos de uso del sistema y documentación asociada. • Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). • Cronograma de actividades. • Modelo lógico y diagramas de diseño correspondientes. • Sistema web desarrollado de acuerdo con el alcance definido para el proyecto. • Sustentación oral del proyecto.
Riesgos	• Resistencia al cambio: posibilidad de que el usuario del consultorio presente dificultades para adaptarse al uso del sistema web. • Tiempo limitado: disponibilidad limitada del equipo frente a los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto académico. • Fallas de conectividad: interrupciones en el acceso a Internet que puedan afectar el uso del sistema web. • Manejo inadecuado de datos personales: riesgo asociado al tratamiento y protección de la información básica de los pacientes registrada en el sistema. • Cambios en los requerimientos: modificaciones en las necesidades del cliente durante el desarrollo del proyecto que puedan afectar el alcance, planificación o diseño de la solución.
Supuestos	• El consultorio contará con acceso a Internet y con un dispositivo compatible para utilizar el sistema web. • Los usuarios responsables de la gestión de citas tendrán disponibilidad para proporcionar información, validar requerimientos y revisar los resultados del proyecto. • La información proporcionada por el cliente será suficiente para realizar el análisis de los procesos y determinar los requerimientos de la solución. • La funcionalidad relacionada con Yape será implementada únicamente como una simulación, sin realizar transacciones monetarias reales ni integración con servicios externos.

	• El alcance del proyecto se mantendrá limitado a la gestión administrativa de citas, atención administrativa asociada y simulación de pagos definida en este documento.